

Projeto 03 — Mobilidade Urbana por Assinatura

Campo	Descrição
Período	05/08/2026 a 23/11/2026
Objetivo	Aplicação para apresentar modelos e planos, recomendar uma opção e registrar solicitações de assinatura.
Veículos	Moto, bicicleta, bicicleta elétrica e patinete elétrico.
Documentação	Sophia e Julia
Front-end	HTML, CSS e JavaScript
Back-end	Java + Spring Boot
Banco	MySQL
Equipe sugerida	8 a 10 alunos
Estratégia	Transição gradual do front-end ao back-end, com o recomendador implementado cedo e integração progressiva.

Marcos principais				
Data	Marco	Resultado esperado	Status	Observação
30/08/2026	M1	Protótipo navegável: landing, catálogo e planos.	Planejado	
20/09/2026	M2	Front-end público funcional e questionário pronto.	Planejado	
23/09/2026		Relatório parcial do projeto		
04/10/2026	M3	Primeira integração com API de modelos, planos e recomendação.	Planejado	
18/10/2026	M4	Fluxo público ponta a ponta com solicitação e protocolo.	Planejado	
08/11/2026	M5	MVP completo com área administrativa.	Planejado	
15/11/2026	M6	Code freeze e bateria principal de testes.	Planejado	
23/11/2026	M7	Entrega final e demonstração.	Planejado	